



FLUSSLANDSCHAFTS- ENTWICKLUNG ENNS


14. LIFE-Plattform in Illmitz
09.-10. Mai 2012

Projektteilnehmer/Projektbudget

- Projektbudget gesamt:** € 2.863.102
- Kofinanzierung EU: 50% € 1.431.551
 - Amt d. Stmk. Landesregierung
 - FA 19B - Schutzwasserwirtschaft: € 801.558
 - FA 13C - Naturschutz: € 172.990
 - WLW - Sektion Steiermark: € 320.003
 - Baubezirksleitung Liezen: € 1.000
 - Kofinanziers:
 - BMLFUW II/4, Natur – und Artenschutz/
Nationalparks
 - Umweltanwältin der Steiermark
 - AHP (Verbund Austrian Hydro Power) € 136.000




Projektgebiet: Steiermark, Bezirk Liezen



Ist – und Ziel- Zustand

Zielzustand nach Maßnahmenumsetzung

Altarmenbindung als Nebenarm
Korrektur von Fehlentwicklungen
wie beispielsweise Fichtenforst
und Fischteiche



Renaturierung der Nebenbachmündungs-
strecke inkl. der Ausbildung
eines Mündungstrichters

Vollanbindung des Altarmes
mit Ausstand im
Regulierungsgewässerbett

Initiierung der Auwaldentwicklung/
Puffer für die dynamische
Entwicklung der Enns

Neuanlage von Augewässern


Aufweitung ohne Beanspruchung von Schutzgutflächen

Ziellebensräume/Schutzgüter/Monitoring

- Auenwälder mit Erle und Esche (Code 91E0*)
- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation aus Schwimm- und Wasserpflanzengesellschaften (Code 3150)
- Fischotter, Neunauge, Koppe, Europäische Äsche, Eisvogel, Grauspecht, Kleines Sumpfhuhn, Flussuferläufer, Flussregenpfeifer




Maßnahmen



Grabner Au




Dampfsäge




Dampfsäge



Admont Ost



Gersdorfer Altarm




Eßlingbach




Ardningbach



Walchenbach



Ersatzflächen Walchenbach



Salzamündung



Ur-Zustand

Ist-Zustand

Ziel-Zustand



Das Land Steiermark
















Projektfortschritt

Projektstart: Jan. 2011
Projektende: Dez. 2015

- ✓ Grundstücksaufbringung nahezu abgeschlossen
- Planung in Arbeit: Grabnerhof, Gersdorfer Altarm,
- ✓ Planung abgeschlossen: Admont Ost, Dampfsäge, Ardning- und Eßlingbach
- ✓ Maßnahme Salzamündung fertiggestellt



Projektfortschritt

➤ Öffentlichkeitsarbeit:

- ✓ Pressekonferenz und Präsentation des „Ennskalenders“ 16.12. 2011
- ✓ Bürgerinformationsveranstaltung in Admont 24.04.2012



Ausblick 2012

- Fertigstellung der Prämonitorings: (Fische, Vögel, Amphibien, Fischotter und Wald) bis Ende Juni
- Umsetzung folgender Maßnahmen:
 - Admont Ost, Dampfsäge
 - Ardning- und Eßlingbach
- Präsentation des Projektes:
 - 20-Jahre LIFE Fest des Nationalparks Gesäuse am 26. Mai
 - 20-Jahre LIFE Fest „Murerleben“ am 29. Juni
 - GEO-Tag der Artenvielfalt am Paltenspitze am 21. Juli



**VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!**

<http://www.life-enns.at/>